Załącznik nr 6 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Egz. nr ………

Umowa nr ………/2024

z dnia …………………………….. zawarta pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Szkoły Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła, zwanym 
w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu której działa:

1. ……………………………………………………………………………………..,

a firmą 
…………………………………………………………………………………………………………, NIP ……………….., REGON ………………..., zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, 
w imieniu którego działa:

1. ……………………………………………………,

zwanych dalej Stronami,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą: Przebudowa segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile, nr 567/JZ-253/2024.

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile. 
2. Zakres umowy obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa, przez osoby posiadające stosowne uprawnienia, zgodnej z:
a) rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
c) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
d) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno – budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
f) oraz innymi przepisami regulujące projektowanie i realizację inwestycji budowlanych, 
a także przepisy szczególne, polskie normy wprowadzające normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne w zakresie:
- kompletnej dokumentacji projektowej branży elektrycznej,
- kompletnej dokumentacji projektowej branży wentylacyjnej,
- kompletnej dokumentacji projektowej branży sanitarnej;
2) wykonanie, na podstawie dokumentacji, robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia;
3) rozruch i oddanie do eksploatacji;
4) zgłoszenie odbioru końcowego;            
5) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub o zakończeniu robót budowlanych.
3. Przedmiot umowy określony jest w sposób szczegółowy w następujących dokumentach:
1) Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy;
2) Dokumentacji projektowej, tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze; 
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dalej zwana STWiORB;
4) dokumentacji formalno-prawnej;
5) dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 1.
4. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji lokalnej segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile oraz zapoznał się wnikliwie z dokumentami wskazanymi powyżej w ust. 3 oraz oświadcza, że są one kompletne, spójne, wyczerpujące oraz pozwalają na terminowe wykonanie zadania inwestycyjnego, określonego w ust. 1, zgodnie 
z umową.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, w szczególności:
1) robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji projektowej 
i przedmiarze robót; 
2) robót dodatkowych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót;
3) robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej, a niewyszczególnionych 
w przedmiarze robót lub w kosztorysie ofertowym.
6. Wprowadzenie zmian do umowy, o których mowa w ust. 5 wymaga zawarcia aneksu do umowy 
w formie pisemnej, zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).
7. Wykonawca nie wprowadzi zmian zakresu robót budowlanych bez pisemnego polecenia Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika budowy.

§ 2
Terminy realizacji
1. Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy -  segmentów F i G budynku głównego Szkoły Policji w Pile nastąpi w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy;
2) rozpoczęcie robót przez Wykonawcę nastąpi w ciągu 5 dni roboczych od dnia przekazania terenu budowy;
3) zakończenie wykonywania wszystkich robót nastąpi w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Za datę zakończenia robót budowlanych/przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia na piśmie gotowości robót do odbioru, o ile na podstawie tego zgłoszenia Zamawiający dokona odbioru końcowego robót. 
3. Termin zakończenia robót określony w ust. 1 pkt 3 może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem:
1) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1  ust. 5 pkt. 1;
2) konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1  ust. 5 pkt. 2.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Do obowiązków i uprawnień Zamawiającego należy w szczególności:
1) protokolarne  przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2) zgłaszanie ewentualnych uwag do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, wyznaczając jednocześnie termin na ich uwzględnienie, a w przypadku braku uwag zatwierdzanie tych dokumentów w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania ich przez Wykonawcę, chyba, że umowa reguluje te kwestie w sposób odmienny;
3) kontrola oraz rozpatrywanie wniosków Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, 
a także kontrola metody realizacji robót w świetle wymogów stawianych przez Umowę, 
z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego;
4) kontrola sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji Umowy pod kątem zgodności 
z przepisami prawa pracy;
5) dokonanie kontroli jakości robót, badań i pomiarów, uczestniczenie w pobieraniu próbek, analiza raportów z wyników badań przedkładanych przez Wykonawcę, uczestniczenie w czynnościach odbioru;
6) współdziałanie z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy, w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu prac budowlanych;
7) ustanawianie swoich przedstawicieli (Inspektorów) na budowie, którzy działają w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym oraz wynikającego z przepisów ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz z przepisów szczególnych.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu Umowy, poza obowiązkami wskazanymi w niniejszej Umowie,  w szczególności obowiązany jest do:
1) wykonania zadania inwestycyjnego, określonego w § 1 niniejszej umowy z najwyższą starannością, terminowo, zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi, Opisem przedmiotu zamówienia, STWiORB, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi warunkami wykonania i odbiorów robót budowlanych, normami państwowymi i branżowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i aktami wykonawczymi do niej, przepisami bhp i p.poż., innymi przepisami obowiązującymi w Polsce, a także zaleceniami nadzoru autorskiego oraz Zamawiającego;
2) przejęcia terenu robót;
3) realizacji umowy z własnych, nieużywanych i fabrycznie nowych materiałów 
i urządzeń, które odpowiadają co do jakości wymogom dotyczącym wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z treścią art. 10 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; na użyte materiały Wykonawca będzie posiadał certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską normą lub 
z aprobatą techniczną;
4) w zakresie robót budowlanych, wykonanie czynności określonych w art. 22 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
5) zapewnienie stałej łączności telefonicznej przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego;
6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego, końcowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami w Opisie przedmiotu zamówienia;
7) zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi robotami;
8) utrzymanie ładu i porządku w czasie wykonywania prac na terenie objętym przedmiotem Umowy, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren ich wykonywania wszelkich urządzeń oraz pozostawienie całego terenu objętego przedmiotem Umowy czystego i nadającego się do użytkowania;
9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o terminie wykonania robót ulegających zakryciu, oraz terminie odbioru robót zanikających z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego, na jego żądanie zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt;
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia prac;
11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie objętym zamówieniem kontrolach i wypadkach;
12) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na zgłoszone szkody;
13) sporządzenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza 
w tym celu przyjąć;
14) stosowanie się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;
15) angażowanie odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę 
i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy i wyspecyfikowanych w Umowie, w celu dotrzymania terminów zakończenia inwestycji;
16) realizacja obowiązków związanych z uzyskaniem stanowiska organów określonego w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
17) wyznaczenia projektantów poszczególnych branż, osoby do kierowania budową, osób do kierowania robotami posiadającymi kwalifikacje określone w SWZ;
18) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla Zamawiającego, który będzie prowadził swoją działalność w trakcie realizacji Umowy;
19) stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu; 
20) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie do dnia odbioru końcowego robót;
21) zatrudnienie personelu odpowiednio przeszkolonego, posiadającego aktualne badania lekarskie i posiadającego odpowiednie uprawnienia stosownie do danej branży;
22) na żądanie Zamawiającego lub innych uprawnionych podmiotów, przerwania robót na budowie oraz zabezpieczenia wykonanych robót na koszt własny;
23) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie przez Zamawiającego;
24) zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco utrzymywać w czystości i porządku teren budowy oraz wywozić na swój koszt wszelkie nieczystości, gruz i odpady powstałe 
w trakcie wykonywania robót objętych niniejszą Umową;
25) naprawienia na własny koszt wszelkich szkód na mieniu, w tym we własności lub mieniu osób trzecich itp. oraz na osobach, wyrządzonych przez Wykonawcę lub osoby za które on odpowiada;
26) zapewnienia, że wykonywane roboty nie naruszają w żaden sposób praw własności intelektualnej lub przemysłowej osób trzecich (w tym w szczególności praw autorskich, patentowych), a w wypadku gdyby takie naruszenie nastąpiło, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód z tego tytułu wynikłych oraz do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu takich naruszeń, w szczególności zobowiązany jest pokryć Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego z tego tytułu szkody, a w razie potrzeby wziąć udział w toczącym się postępowaniu sądowym, np. wstąpić po stronie Zamawiającego do postępowania sądowego wszczętego przeciwko niemu 
w charakterze;
27) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
28) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników, osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchu pojazdów;
29) w przypadku wykonywania elementów, w szczególności instalacji/systemów, które będą wpinane/włączane do istniejących elementów, Wykonawca musi je wykonać w taki sposób aby całość obiektu funkcjonowała prawidłowo, a następnie  wykonać te prace np.: korekty nastaw, przeprogramowań, regulacji, zmiany oznaczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całości budynku;
30) Wykonawca, w przypadku wpięcia/włączenia się w instalacje/systemy istniejące na budynku a objęte gwarancją, ma obowiązek zapewnienia uzgodnień (pisemnie), które przedłoży Zamawiającemu, własnym staraniem i  na swój koszt  z obecnym gwarantem;
31) w przypadku realizacji zadania Wykonawca, musi uwzględnić w wycenie wszystkie koszty związane z realizacją prac podczas funkcjonowania obiektu. Realizacja robót  nie może powodować zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu.
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie przepisy dotyczące BHP, p.poż. i ochrony środowiska naturalnego. Opłaty i kary za przekroczenie 
w trakcie realizacji prac norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących BHP, p.poż., czy też  ochrony środowiska poniesie Wykonawca.
3. Zamawiający ma obowiązek zapewnienia dostarczania mediów potrzebnych do realizacji prac na swój koszt i swoim staraniem zgodnie z wydanymi warunkami oraz pokrywania kosztów związanych z zużyciem mediów, tj. energia elektryczna, woda oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych. 
4. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:
1) dziennik budowy na terenie budowy;
2) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
3) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB i Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
5. Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, aktualizacja i przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
1) Harmonogramu finansowo-rzeczowego, zwanego dalej Harmonogramem;
2) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
3) informacji o wytwarzanych odpadach;
4) wniosków o zatwierdzenie materiałów;
5) dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji powykonawczej odzwierciedlającej 
i dokumentującej stan faktyczny wykonania robót.
6. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać 
o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji Umowy.
7. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu pełną listę osób biorących udział 
w realizacji Umowy i ich niezbędne dane, celem wystawienia przez Zamawiającego kart dostępu na teren siedziby Zamawiającego. Osoby biorące udział w realizacji Umowy zobowiązane są do posługiwania się przekazanymi przez Zamawiającego kartami dostępu. 
8. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć wszystkie osoby biorące udział w realizacji Umowy w element umożliwiający natychmiastową identyfikację Wykonawcy (np. identyfikator, nadruk na ubraniu roboczym itp.). W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca jest zobligowany do czytelnej identyfikacji umożliwiającej rozróżnienie pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców.
9. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania robót budowlanych, we własnym zakresie zabezpieczyć pojemnik na składowanie odpadów.
10. Od daty odbioru końcowego do daty sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego, Wykonawcę obciążają koszty usunięcia wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej powstałej w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy, i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych 
a spowodowanej:
1) wadą, która wynikła z wykonanych w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy lub
2) wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty ryzykiem Zamawiającego lub
3) czynnościami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru końcowego.
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ewentualnych napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego wszelkich obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w związku 
z realizacją Umowy.
12. Dokumentacja odbiorowa kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz 
z postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom częściowym oraz będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy.



§ 5
Przedstawiciele Zamawiającego
1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie:
1) ……………………………..…………………………….. - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
2) ..........................................................................................  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
3) ............................................................................................ - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 
4)   ……………………………………………. – inna osoba funkcyjna.
Zamawiający wskaże osoby wymienione w pkt. 1-3 niezwłocznie po ich wyznaczeniu, co nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
2. Zamawiający ma prawo do wyznaczenia zastępstwa czasowego do wykonywania czynności Inspektora nadzoru inwestorskiego z równoległym dopełnieniem wszelkich formalności wynikających z ustawy Prawo budowlane.
3. Zamawiający może wyznaczyć inne osoby niż wymienione w ust. 1 i ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie minimum 3 dni przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego może przedstawić w porozumieniu z Wykonawcą protokół konieczności do akceptacji Zamawiającemu w przedmiocie wykonania robót określonych w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 niniejszej Umowy, niezbędnych do prawidłowego zakończenia przedmiotu umowy. Protokół konieczności stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do wyrażenia zgody na zmianę Umowy. 
5.  Konieczność wykonania przez Wykonawcę robót, o których mowa w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2  niniejszej Umowy zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

§ 6
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie:
1) …………………………………. - Przedstawiciel Wykonawcy;
2) …………………………………. - Kierownik budowy/robót - uprawnienia budowlane nr ……………………………………………. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
3) …………………………………. - Kierownik robót - uprawnienia budowlane nr ……………………………………………. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
4) ………………………………….. - Kierownik robót - uprawnienia budowlane nr …………………………………………… w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych;
5) …………………………………. - inna osoba funkcyjna. 
2. Kierownik budowy oraz kierownicy robót zobowiązani są posiadać na okres trwania Umowy aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzające członkostwo 
i posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
3. Zmiana osób, wskazanych w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie później niż 10 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zamówienia powyższego personelu. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku osób, 
o których mowa w ust. 1, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy.
5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.
6. Kierownik budowy oraz kierownicy robót branżowych w razie realizacji zadań leżących w ich kompetencji są zobowiązani do obecności na terenie budowy w trakcie prowadzenia robót.

§ 7
Materiały
1. Przedmiot Umowy będzie wykonywany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2. Materiały dostarczane przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymaganiom określonym ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z obowiązującymi przepisami wykonawczymi, a także STWiORB. 
3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dla materiałów, o których mowa w ust. 2, a w szczególności: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów, o których mowa w ust. 1 i 2, uzyskać od Zamawiającego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
i dokumentacją wykonawczą.
5. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach i STWiORB oraz zapewni na żądanie Zamawiającego potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania jakości robót wykonanych, a także sprawdzenia ilości zużytych materiałów.
6. Badania, o których mowa w ust. 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.
7. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w następstwie przeprowadzenia takich badań nie zostaną ujawnione nieprawidłowości w robotach wykonywanych przez Wykonawcę, koszt przeprowadzenia badań obciążać będzie Zamawiającego, po przedstawieniu przez Wykonawcę stosownych kalkulacji i faktur za te badania. 
8. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji Umowy żądać użycia materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, które okazały się niezgodne z wymaganiami określonymi w ust. 2,  żądać ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów.  
9. Materiały z rozbiórki, nieprzydatne do ponownego wykorzystania przez Zamawiającego, winny być usunięte poza teren budowy i będą stanowiły własność Wykonawcy,  który w przypadkach koniecznych zutylizuje je przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.).

§ 8
Wynagrodzenie 
1. Maksymalną wartość robót wg oferty określa się na kwotę ……………………  + podatek VAT, co stanowi wartość brutto …………………. zł (słownie: ……………………………………….).
2. Kwota, o której mowa w ust. 1  odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w § 1 ust. 2 i jest wyliczona na podstawie kosztorysu ofertowego. 
3. Wynagrodzenie za wykonane roboty i rozliczenie przyjmuje formę wynagrodzenia ryczałtowego, którym jest wynagrodzenie z góry określone w ofercie Wykonawcy, w oznaczonej kwocie za wykonanie całego dzieła. Całkowita wartość brutto stanowi niepodlegające zmianie wynagrodzenie Wykonawcy zamówienia, a przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, które nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z Umowy i dokumentacji oraz koszty wyposażenia obiektu wskazane 
w załącznikach oraz wszelkie inne koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu Umowy, tym w szczególności koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia budowy, prób, badań, sprawdzeń, odbiorów 
i pomiarów, rozruchów, transportu, wykonania powykonawczej dokumentacji 
w wymaganej ilości oraz formie, czynności koordynacyjnych, koszty wszystkich mediów wykorzystanych podczas realizacji i rozruchu Inwestycji, koszty usuwania wad i usterek.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie zmieniane w toku wykonania niniejszej Umowy, za wyjątkiem sytuacji w niej opisanych.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykonania części robót. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za część robót, z której zrezygnował Zamawiający. 
7. W przypadku robót dodatkowych wskazanych  w § 1 ust. 5 pkt. 2 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 
1) jeżeli roboty te, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe sporządzenie wyceny za wprowadzone roboty na podstawie cen jednostkowych oraz narzutów z Kosztorysu ofertowego Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny za te roboty z zastosowaniem tych cen i narzutów, oraz czynników cenotwórczych z kosztorysu ofertowego;
2) jeżeli nie można wycenić tych robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt 1,  Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji tylko w tym zakresie, 
w którym brak jest ich w ofercie. Ceny te nie mogą być wyższe od określonych przez Wykonawcę w ofercie, oraz cen materiałów, pracy sprzętu i transportu nie wyższych od średnich cen publikowanych w SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualne w kwartale, w którym kalkulacja jest sporządzona. 
8. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z postanowieniami  ust. 7, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji zgodnie z  ust. 7. 
9. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych określonych § 1 ust. 5 pkt. 2 niniejszej Umowy zatwierdzonych protokołami konieczności  i nieobjętych kosztorysem ofertowym suma wartości tych robót nie może być większa niż 50 % pierwotnej wartości Umownej.
10. Wykonawca wykonując roboty określone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, każdorazowo musi uzyskać zgodę Zamawiającego poprzez stosowny wpis do Dziennika budowy oraz przedłożyć do akceptacji protokół konieczności.
11. Wykonanie robót określonych w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, nie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołem konieczności oraz niepotwierdzonym wpisem do Dziennika budowy nie stanowi podstawy do wystawienia faktury i zapłaty za nią. Koszt tych robót będzie obciążał wyłącznie Wykonawcę.
12. Wykonując roboty określone w § 1 ust. 5 pkt. 1 i 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tych samych norm, standardów i parametrów wykonywanych prac, co w niniejszym zamówieniu.
13. W przypadku robót zamiennych wskazanych  w § 1 ust. 5 pkt. 1 Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie tych robót zostanie ustalone z zastosowaniem następujących zasad: 
1) rozliczenie ewentualnych robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy Kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych,  a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys zamienny należy opracować na zasadach określonych dla kosztorysu robót dodatkowych;
2) o konieczności wykonania robót zamiennych Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia sporządzi kosztorys różnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu różnicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego strony dokonają zmiany Umowy;
3) roboty zamienne mogą być także wykonane na wniosek Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, według zasad jak dla robót zamiennych na żądanie Zamawiającego;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach żądanie i zamówienie robót zamiennych będzie stanowiło dla Wykonawcy podstawę o wystąpienie z żądaniem przedłużenia terminu realizacji robót. Liczba dni przedłużających termin realizacji zostanie każdorazowo uzgodniona z Zamawiającym i inspektorem nadzoru przed formalnoprawnym zamówieniem robót zamiennych.
14. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany stawki podatku, bez zmiany wynagrodzenia netto.

§ 9
Zmiana wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie brutto, należne Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Zamawiający niezafakturowaną część wynagrodzenia brutto, należną Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, dostosuje do podatku VAT zgodnego z obowiązującą stawką. Do obliczenia niezafakturowanej części wynagrodzenia zostaną przyjęte pozycje z Kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT oraz wynikające z „Zestawienia i rozliczenia wykonanych prac” ilości jakie, na dzień wejścia 
w życie przepisów wprowadzających nową stawkę VAT, pozostały do wykonania. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie, od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 
3. Umowa, na podstawie art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, określa możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia. 
4. Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, określonych w ust. 3 uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi min. 10%.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy 
i począwszy od kolejnego miesiąca po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny komunikatu w sprawie cen produkcji budowlano – montażowej. 
6. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 5 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w § 9 stosuje się odpowiednio do wskaźnika 
i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.
7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 4. 
8. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić gdy zmiana cen związanych z realizacją zamówienia ma rzeczywisty wpływ na koszt wykonania umowy oraz dotyczyć będzie wynagrodzenia za roboty niewykonane. 
9. W sytuacji wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany wynagrodzenia strony nawzajem są wobec siebie uprawnione do złożenia pisemnego wniosku o zmianę umowy w zakresie części wynagrodzenia którego ma dotyczyć waloryzacja. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne wraz z wskaźnikiem GUS będącego podstawą takiego żądania 
z potwierdzeniem, że nastąpiła jego zmiana uzasadniająca żądanie. Z wnioskiem należy złożyć dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w szczególności wskazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia a wpływem zmiany kosztów realizacji umowy na kalkulację wynagrodzenia. W przypadku żądania podwyższenia wynagrodzenia należy przestawić dowody ich poniesienie w zwiększonej wysokości. 
10. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia w przypadku gdy w wyniku waloryzacji, określonej w § 9, wartość łącznego wynagrodzenia Wykonawcy osiągnęła poziom 115% względem pierwotnie przewidzianego wynagrodzenia brutto.

§ 10
Rodzaje odbiorów
1. Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach i w terminach określonych 
w Harmonogramie.
2. Jeżeli przedmiot umowy wymaga przeprowadzenia prób technicznych, sprawdzeń technicznych lub uzyskania stosownych zezwoleń właściwych organów, Zamawiający dokonuje odbioru po przedłożeniu przez Wykonawcę pozytywnych wyników tych prób, sprawdzeń lub zezwoleń.
3. Ustala się przeprowadzanie następujących rodzajów odbiorów:
1) odbiory robót zanikowych i ulęgających zakryciu – przy obowiązkowym udziale Inspektora nadzoru, Zamawiającego i Kierownika budowy/robót;
2) odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie etapu lub rodzaju robót; dokonanie odbiorów częściowych bez zastrzeżeń nie rozpoczyna biegu terminów dla dochodzenia uprawnień odszkodowawczych z tytułu rękojmi bądź gwarancji;
3) odbiór końcowy, który nastąpi po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy;
4) odbiory gwarancyjne – przed zakończeniem okresu rękojmi i gwarancji udzielonej po odbiorze końcowym całości przedmiotu umowy, w  formie przeglądów co najmniej 1 raz 
w każdym roku przy obowiązkowym udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy;
5) odbiór ostateczny, który będzie dokonany po upływie rękojmi za wady i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad powstałych i ujawnionych w okresie rękojmi, przy obowiązkowym udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy.
4. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do Dziennika budowy gotowość do odbioru wskazanego w ust. 3 pkt 2 i 3, zgłoszenie gotowości przedmiotu Umowy do odbioru staje się skuteczne po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do Dziennika budowy. Komisyjny odbiór nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jednak nie później niż w 14-tym dniu od daty zgłoszenia. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty.
5. Odbiór ostateczny zwołuje Zamawiający oddzielnym pismem nie później niż na dzień upływu rękojmi i gwarancji jakości. Nie stawienie się Wykonawcy w wyznaczonym terminie odbioru ostatecznego jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń komisji dokonującej odbioru.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki, to Zamawiający:
1) odstępuje od odbioru i wyznacza termin ich usunięcia;
2) w przypadku odbioru końcowego spisuje protokół negatywny i wyznacza termin do ich usunięcia;
3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia, Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonaną część i wykona ją ponownie bez wad;
4) jeżeli wady lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy (w tym jego części) zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może w odpowiednim stosunku obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy;
5) jeżeli wady lub usterki uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
7. Nie usunięcie wad lub usterek przez  Wykonawcę w terminie wskazanym na podstawie ust. 6 pkt 1, 2 i 3, upoważnia Zamawiającego do zastępczego usunięcia tych wad lub usterek na koszt Wykonawcy. Zamawiający ma prawo pokryć powstałe w wyniku usunięcia wad lub usterek koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o usunięciu wad lub usterek oraz do zgłoszenia gotowości do ponownego odbioru zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 4. 
9. Z czynności odbiorów spisywany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru. 
10. Podstawą odbiorów będzie dokumentacja projektowa i powykonawcza, STWiORB, wyniki pomiarów i badań oraz ocena jakościowa i wizualna.  
11. Zamawiający może odstąpić od odbioru jeżeli:
1) przedmiot umowy nie został wykonany w całości;
2) w toku odbioru ujawniono istnienie takich wad lub usterek, które uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) Wykonawca nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru;
4) Wykonawca nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów odbiorowych.
12. Jeśli Zamawiający odstąpił od odbioru Wykonawca jest zobowiązany do ponownego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek i o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zwłoka wynikająca z tego będzie uznana za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
13. Usuwanie wad lub usterek odbywać się będzie wyłącznie na koszt Wykonawcy. 

§ 11
Rozliczanie przedmiotu umowy
1. Rozliczenie z tytułu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy będzie się odbywało na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę.
2. Rozliczanie częściowe Wykonawcy za roboty może odbywać się w okresach kwartalnych, na podstawie częściowych protokołów odbioru robót.
3. Faktury będą wystawione na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury, sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego, zestawieniem wartości i ilości wykonanych robót w danym okresie rozliczeniowym, zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 3 
pkt 2. Do częściowego protokołu odbioru robót Wykonawca sporządzi kosztorys powykonawczy sporządzony w kalkulacji szczegółowej, który został wykonany (zgodny z przedmiarem robót albo ustalony zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 7 i 13) z przywołaniem konkretnej pozycji kosztorysu ofertowego wraz z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów odbioru, narastająco od początku realizacji. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi dokumenty rozliczeniowe z podwykonawcą, jeżeli ten występuje. W celu wykazania rozliczenia z podwykonawcą Wykonawca przedkłada oświadczenie podwykonawcy, które zawiera określenie zakresu i wartości zrealizowanych robót, sposób zapłaty, termin otrzymania zapłaty, wartość zapłaty oraz dowód dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 
4. Dołączone do faktur zestawienia wartości wykonanych prac będą sporządzone na podstawie protokołów ich wykonania podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze, znajdujący się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT.
6. Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego. W wypadku niepowiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.
7. Termin płatności faktury będzie wynosił do 30 dni od daty wystawienia. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu fakturę najpóźniej w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Wykonawca może przesłać fakturę elektroniczną przez Platformę Elektronicznego Fakturowania.
8. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Do faktury za ostatni okres rozliczeniowy Wykonawca przedłoży oświadczenie wszystkich zgłoszonych podwykonawców robót budowlanych oraz usług i dostaw tym robotom towarzyszących, o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń z tytułu wykonanych prac w całości oraz faktury VAT potwierdzające ww. zapłaty.
10. Rozliczenie końcowe Wykonawcy za wykonane roboty odbędzie się na podstawie bezusterkowego końcowego odbioru robót. Najpóźniej na dzień odbioru Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty rozliczeniowe, tj. kosztorys powykonawczy sporządzony 
w kalkulacji szczegółowej uwzględniający zakres rzeczowy robót, który został wykonany (zgodny z przedmiarem robót) z przywołaniem konkretnej pozycji Kosztorysu ofertowego wraz 
z uwzględnieniem robót wykonanych i odebranych na podstawie wcześniejszych protokołów odbioru narastająco od początku realizacji robót, do weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 30 dni od odbioru końcowego. Kosztorys powykonawczy musi zostać opracowany w oparciu o Kosztorys ofertowy, tj. z zastosowaniem stawek roboczogodziny i narzutów oraz cen materiałów nie wyższych niż w szczegółowym kosztorysie ofertowym.
11. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z dokumentami rozliczeniowymi oraz przy braku dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcą (w tym faktur VAT), Zamawiający ma prawo zwrócić fakturę bez realizacji.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Zawiadomienie o wstrzymaniu robót winno być przekazane Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed wyznaczonym terminem wstrzymania z jednoczesnym określeniem wysokości zobowiązań, które Zamawiający jest w stanie uregulować. Rozliczenie i odbiór wykonanych robót do chwili wstrzymania nastąpi na podstawie dokonanego wspólnie przez strony obmiaru robót i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru kosztorysu powykonawczego do wysokości posiadanych środków. Roboty przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego będą ujęte w kosztorysie powykonawczym jako wykonane i pozostające bez opłacenia oraz bez możliwości naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania. Pozostające bez opłacenia roboty, w chwili uzyskania przez Zamawiającego możliwości ich sfinansowania i przyjęcie tej informacji przez Wykonawcę traktowane będzie jako zgłoszenie, po czym Zamawiający pisemnie wyznaczy termin komisyjnego ich odbioru. Wznowienie robót nastąpi w formie pisemnego protokołu uzgodnień.
13. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.

§ 12
Podwykonawstwo
1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie, może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej Umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz przepisów ustawy Pzp.
2. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonać przy udziale podwykonawców roboty inne niż wskazane w Ofercie to nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz 
z uzasadnieniem oraz projektem Umowy, o której mowa w ust. 5. Dalszy tryb postępowania określają ust.  5– 11. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż na dzień przedstawienia propozycji zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.
4. W przypadku nie wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymogi określone w art. 112 ustawy Pzp w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę podwykonawcy. W przypadku nie wprowadzenia podwykonawcy, który spełnia wymogi określone w art. 112 ustawy Pzp Zamawiający wypowie  umowę z winy Wykonawcy oraz zostaną naliczone kary umowne wskazane w § 16 niniejszej Umowy.
5. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu – co najmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo – projektu tej umowy.
6. Projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa winny określać  co najmniej: strony umowy, przedmiot umowy, zakres umowy oraz wynagrodzenie, które przysługuje podwykonawcy 
w kwocie brutto. 
7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) terminy wykonania robót w umowie o podwykonawstwo wykraczają poza terminy wykonania robót określone w postanowieniach niniejszej umowy;
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
4) umowa zawiera uregulowania dotyczące zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, czego Zamawiający nie dopuszcza; 
5) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
6) umowa zawiera zapisy uzależniające zwrot przez Wykonawcę podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego.
8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
9. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wraz z kopią zawartej umowy Wykonawca lub podwykonawca przedkłada dokument (lub jego poświadczoną kopię), z  którego wynika uprawnienie do zawarcia umowy przez osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy (np. odpis z KRS, pełnomocnictwo). 
10. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 7 ust.1 niniejszej Umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem żądania zapłaty kary umownej.
12. Przepisy ust. 5 – 11 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.
14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,  w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie za wykonane roboty i usługi, bez odsetek i innych należności podwykonawcy.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności za prace lub usługi wykonane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy i podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 14, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
20. Konieczność dokonania przez Zamawiającego trzykrotnej bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na łączną sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego z winy Wykonawcy i naliczenia kar umownych zgodnie 
z § 16 Umowy.
21.  Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji Umowy. Przerwa ta będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
22. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.
23. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą umów podwykonawczych o zdefiniowane 
w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy roboty budowlane oraz usługi i dostawy tym robotom towarzyszące; nie dotyczą umów z zakresu dostaw, umów o dzieło, umów o świadczenie usług oraz innych zawieranych przez Wykonawcę w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ale nie związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.
24. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia sporu lub wszczęcia postępowania sądowego, Zamawiającego o wszelkich sporach 
z podwykonawcami  i postępowaniach sądowych z udziałem Wykonawcy lub podwykonawcy toczących się w związku z realizacją niniejszej Umowy.

§13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 
w wysokości ………………. zł (słownie: ……………………………………………………….), tj. 5% wartości umowy brutto, w formie: ………………………………...
1. Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości za wykonane roboty.
1. Wnoszenie i zmiana form zabezpieczenia należytego wykonania umowy następuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót, zaś 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
1. Część zabezpieczenia tj. 70% ustalonej w ust. 1 wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia na podstawie protokołu odbioru bez uwag. 
1. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30% ustalonej w ust. 1 wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni, po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji za wady.
1. Podane wyżej terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczynają swój bieg po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania lub niewykonania przedmiotu umowy 
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego o usunięcie naruszeń, w terminie 14 dni, który to termin upłynął bezskutecznie, to zabezpieczenie należytego wykonania, o którym mowa w ust. 1 staje się własnością Zamawiającego i będzie ono wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót.
1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym Zamawiającego 
nr 38 1010 1469 0052 9413 9120 1000 i zostanie zwrócone na rachunek Wykonawcy, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, oraz pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
1. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego Zabezpieczenia
1. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt.10 nie przedłoży Zamawiającemu nowego Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

§ 14
Gwarancja, jakość i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy.
2. Termin gwarancji jakości dla wykonanego przedmiotu umowy wynosi ……. lat i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli okres gwarancji na wbudowane maszyny, urządzenia i sprzęt jest dłuższy niż 5 lat, to okres gwarancji jakości ulega wydłużeniu 
o czas wynikający z gwarancji udzielonej przez producenta. Dokument gwarancyjny podlega akceptacji Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go jako załącznik do protokołu odbioru końcowego robót.
3. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w tym art. 577 - 581 Kodeksu cywilnego.
4. Niezależnie od udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Rękojmia wynosi 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. W przypadku ujawnienia w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając technologicznie uzasadniony termin ich usunięcia.
6. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na  
3 dni przed dokonaniem oględzin chyba, że Strony umówią się inaczej. Zamawiający ma prawo wyznaczyć niezwłoczny odwrotny termin oględzin, gdy stwierdzone wady stanowią zagrożenie życia i zdrowia, a Wykonawca ma obowiązek się do tego dostosować. 
7. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy oraz domagać się ich usunięcia od Wykonawcy lub po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do ich usunięcia może powierzyć usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, a powstałymi z tego tytułu kosztami obciążyć Wykonawcę, zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy i przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. 
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę i/lub usterkę przed upływem tego terminu.
10. Dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy
naprawy wszelkich wad w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji jakości stanowić będzie załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego lub w dniu 
usunięcia wad i usterek wskazanych w protokole odbioru (jeżeli takie wystąpiły), Wykonawca uzupełni dokument gwarancji i przekaże go Zamawiającemu.
11. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapewni nieodpłatnie przegląd 
i konserwacje zamontowanych systemów i urządzeń według wymagań producenta 
w terminach określonych przez producentów oraz każdorazowo ustalonych 
z Zamawiającym, a jeżeli zajdzie potrzeba uwzględni wymianę na własny koszt części 
i materiałów eksploatacyjnych. Każdorazowo na okoliczność tych czynności sporządzony zostanie protokół z wykonanych czynności oraz wyników. 

§ 15
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 10 dni od przekazania terenu budowy  nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy albo przerwał realizację przedmiotu umowy, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania skierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy o wszczęcie lub wznowienie realizacji umowy, Wykonawca w ciągu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie podejmuje prac związanych z realizacją umowy;
3) jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się 
w stosunku do Harmonogramu z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 14 dni,
4) jeżeli realizacja przedmiotu umowy opóźnia się w stosunku do Harmonogramu o więcej niż 10 dni z powodu nierozstrzygniętego sporu pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym;
5) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 
w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy;
6) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub niezgodny z:
a) umową, 
b) dokumentacją projektową, 
c) STWiORB, 
d) sztuką budowlaną, 
e) wskazówkami lub zaleceniami Zamawiającego albo osób działających w jego imieniu, do skutecznego odstąpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie Wykonawcy 5 dniowego terminu na usunięcie stanu stanowiącego podstawę zamierzonego odstąpienia oraz bezskuteczny upływ tego terminu;
7) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w § 12 ust. 14-19 umowy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy;
8) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy, przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, utraty płynności finansowej Wykonawcy, zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy, bądź został złożony wniosek o wszczęcie w stosunku do Wykonawcy któregokolwiek 
z postępowań  wskazanych w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe  (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.);
9) wprowadzenia niezatwierdzonego podwykonawcy na budowę;
10) niedostarczenia polisy ubezpieczeniowej.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robót częściowego i/lub końcowego, bądź podpisania protokołu odbioru ww. robót.
3. Odstąpienie od umowy z powodów określonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uprawniających do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga zachowania formy pisemnej 
z podaniem uzasadnienia.
5. Odstąpienie od umowy ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed złożeniem oświadczenia części świadczeń stron.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego.
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca, po doręczeniu mu oświadczenia Zamawiającego, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu umowy oraz zabezpieczy teren budowy.
9. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od umowy w oparciu o kosztorys ofertowy, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w obustronnie uzgodnionym zakresie na swój koszt, za wyjątkiem przypadku określonego w § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiający;
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych w § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych;
4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni kalendarzowych, uporządkuje teren budowy oraz usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy, w tym materiały sprzęt i urządzenia dostarczone oraz poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej. Ryzyko pozostawienia materiałów sprzętu i urządzeń obciąża Wykonawcę.
10. W przypadku odmowy Wykonawcy wykonania czynności, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, czynności tych dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy.
11. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na przedmiot umowy wykonany przed odstąpieniem od umowy.

§ 16
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, do wysokości 10 %. Po przekroczeniu ww. wysokości Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy 
z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 10; 
2) zwłoka w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym/końcowym 
oraz zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości: 
a) 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy z pierwszych 5 dni zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
b) 0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy następny dzień zwłoki, do wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości umowy brutto Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 10;
3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - każdorazowo kwota 5 000,00 zł ;
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od daty wskazanej 
w informacji, o której mowa w §  12 ust. 11;
5) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian albo zawarcie umowy na roboty budowlane z podwykonawcą bez uzyskania wcześniej zgody Zamawiającego - każdorazowo kwota 5 000,00 zł oraz dodatkowa kara umowna w wysokości 0,5 % wartości brutto tej umowy, za każdy rozpoczęty dzień od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;
6) uchylenie się przez Wykonawcę od zapłaty lub nieterminowej zapłaty podwykonawcy skutkujące dokonaniem przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty zgodnie 
z § 12 ust. 14 - 15 - każdorazowo kwota 5 000,00 zł;
7) wprowadzenia na teren budowy dalszego podwykonawcy - każdorazowo kwota 5 000,00 zł;
8) ujawnienia wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy przez podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca – każdorazowo kwota 5 000,00 zł;
9) ujawnienia wykonywania przez podwykonawcę prac w zakresie innym niż wskazany Ofercie lub zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z § 12 ust. 2 - 4  – każdorazowo kwota 
5 000,00 zł;
10) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 1;
11) niedopełnienia wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby;
12) nieobecności Kierownika budowy, wymienionego w § 6 ust. 1 pkt 2, na radzie budowy - każdorazowo kwota 500,00 zł za każdą nieobecność przekraczającą dopuszczony limit 
3 nieobecności w danym roku kalendarzowym;
2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 1 i obciążenia nimi Wykonawcy w ich łącznym wymiarze, jednak nie większym 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 20 % wartości umowy brutto Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy z zastosowaniem dodatkowej kary umownej przewidzianej w ust. 1 pkt 10.
3. Postanowienia powyższe nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.
4. W przypadku naliczania kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru sposobu pokrycia roszczenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź poprzez potrącenia z faktur wystawianych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy kara umowna zostanie naliczona (poprzez wystawienie noty księgowej), Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz wyznaczy 7 dniowy termin płatności kary. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kwot wynikających z naliczonych kar umownych ze swoich bieżących należności lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

§ 17
Zmiany postanowień umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz załączników stanowiących integralną część umów mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że zmiany nie mogą naruszać odpowiednich uregulowań ustawy Pzp.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku, gdy:
1) Niezbędna jest zmiana terminu zakończenia robót z powodu:
a) wystąpienia robót dodatkowych (o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót dodatkowych);
b) wystąpienie okoliczności powodujących konieczność opracowania oraz uzyskania dodatkowych materiałów niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania (jak na przykład: opracowania projektowe, decyzja pozwolenia na budowę), zgłoszenia w zakresie koniecznych zmian (o liczbę dni niezbędnych do opracowania materiałów projektowych lub niezbędnych dokumentów);
c) wystąpienie opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca  ponosi odpowiedzialność (o liczbę dni opóźnienia); 
d) wystąpienie opóźnień lub sprzeciwów w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do  wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz sytuacje te nie są następstwem okoliczności, za które  Wykonawca ponosi odpowiedzialność (o liczbę dni opóźnienia); 
e) wstrzymania robót budowlanych przez organy administracji publicznej (o liczbę dni wstrzymania robót);
f) inne niezależne od Wykonawcy zdarzenia, które Zamawiający uzna za uzasadniające zmianę terminu;
g) wystąpienie kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty  inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian  koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji;
2) w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące, że niecelowe będzie wykonanie pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową;
3) wystąpi siła wyższa.
3. Zamawiający dopuszcza również, za zgodą projektanta, zmianę sposobu wykonania poszczególnych robót przy zachowaniu parametrów oraz możliwość zastosowania materiałów zamiennych, innych technologii lub rozwiązań, gdy zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, nie spowoduje wzrostu kosztów inwestycji lub wpłynie na przyspieszenie terminu zakończenia robót.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy w zakresie terminów wystawiania faktur częściowych w przypadku zmiany Harmonogramu.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień niniejszej umowy, w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
3) konieczności zawieszenia budowy wynikającej z braku ujęcia w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy niezbędnego poziomu finansowania inwestycji z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego;
4) ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie nie większym niż 10% wartości umowy 
z zastrzeżeniem, że okoliczności te nie mogą stanowić podstawy zgłaszania przez Wykonawcę żadnych roszczeń wobec Zamawiającego.
6. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
7. Zmiany w niniejszej Umowie będą dokonywane na niżej wskazanych warunkach: 
1) każdy wniosek o zmianę zapisów Umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę pisemnie wraz z szczegółowym uzasadnieniem zmiany i gdzie ciężar dowodu zmiany spoczywa na Wykonawcy;
2) Zamawiający uwzględni możliwość wprowadzenia zmiany terminu końcowego lub częściowego tylko w zakresie koniecznym do  usunięcia przeszkód wraz  z czasem niezbędnym na dostosowanie się do zaistniałych nowych okoliczności uzasadniających zmiany. Wniosek winien być złożony przed upływem terminu, który ma ulec zmianie 
i w czasie umożliwiającym przeprowadzenie procedury dotyczącej zmiany Umowy;
3) Zamawiający uwzględni możliwość zmian wynagrodzenia umownego w zakresie wynikającym z opisanych w niniejszej Umowie okoliczności;
4) Zamawiający zastrzega, że wprowadzenie zmian do Umowy nie będzie miało charakteru automatycznego i zastrzega sobie prawo ich nieuwzględnienia.

§ 18
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych.
2. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na swój koszt, stosowne umowy ubezpieczenia robót
z tytułu szkód, jakie mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami związanymi 
z realizacją robót budowlanych wynikających z niniejszej umowy, tj. od ryzyka budowlanego (CAR) oraz od odpowiedzialności cywilnej, spełniające co najmniej poniższe warunki:
1) Ubezpieczyciel: Wykonawca;
2) Ubezpieczony: Zamawiający, Wykonawca, podwykonawcy;
3) Okres ubezpieczenia: na pełny czas realizacji inwestycji od daty podpisania umowy do daty zakończenia realizacji umowy, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru;
4) Suma i przedmiot ubezpieczenia:
a) Ubezpieczenia mienia: roboty budowlano-montażowe, w tym urządzenia, materiały, robocizna – do pełnej wartości przedmiotu umowy (kwota brutto);
b) Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) za jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
5) Zakres ubezpieczenia mienia powinien być rozszerzony co najmniej o:
a) szkody powstałe wskutek błędów projektowych;
b) szkody w ubezpieczonym obiekcie budowlanym powstałe po dokonaniu odbioru inwestycji, wskutek wykonywania obowiązków gwarancyjnych i/lub wskutek przyczyny zaistniałej w okresie budowy;
c) szkody w mieniu istniejącym Zamawiającego oraz sąsiadujących budynków oraz sąsiadującej infrastruktury miejskiej powstałe wskutek wykonywania robót przez Wykonawcę lub podległych mu podwykonawców.
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kwot nieuznanych przez zakład ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody.
Udziały własne, franszyzy, wyłączenia i limity odpowiedzialności dopuszczalne są jedynie 
w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową, uwzględniającą należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego. 
Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony, jeżeli Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu dokument polisy zgodnie ze wskazanym w ust. 2 zakresem, wraz z potwierdzeniem opłaty składki w pełnej wysokości.
Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia na dzień określony w ust. 5, skutkować będzie odmową przekazania terenu budowy do czasu przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 5.
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ubezpieczenia spełniającego wyżej wymienione warunki przez cały okres realizowanej inwestycji. Jednocześnie w przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 7 dni przed wygaśnięciem okresu ubezpieczenia przedłożyć Zamawiającemu, polisę na kolejny okres, zgodny z okresem, o którym mowa w ust. 2 pkt 3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży potwierdzenie opłacenia wszystkich wymagalnych składek ubezpieczeniowych. 
Opóźnienie Wykonawcy w dopełnieniu obowiązku określonego w ust. 5 powyżej 14-tu dni spowoduje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z § 15 i 16 niniejszej Umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu tegoż terminu. 

§ 19
Zaliczki
1. Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia:
1) na roboty budowlane;
2) na zakup materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
a wynikających z zestawienia materiałów kosztorysu ofertowego.
2. Zamawiający udzieli zaliczki na pisemny wniosek Wykonawcy złożony w terminie 
14 dni od dnia podpisania umowy na zasadach określonych poniżej.
3. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki jednorazowo do łącznej wysokości 100 % wartości realizowanego zamówienia brutto.
4. Zamawiający przyznaje lub odmawia przyznania zaliczki w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty wpływu pisemnego wniosku o udzielenie zaliczki. 
5. Wykonawca we wniosku o przydzielenie zaliczki wskaże:
1) kwotę wnioskowanej zaliczki;
2) proponowany termin wypłaty i rozliczenia zaliczki;
3) formę zabezpieczenia zaliczki;
4) numer rachunku, na który zaliczka ma zostać wypłacona.
6. Warunkiem przyznania zaliczki jest wniesienie 100 % zabezpieczenia jej wykonania.
7. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w formie:
1) gwarancji bankowej;
2) gwarancji ubezpieczeniowej;
3) poręczenia bankowego.
8. Zamawiający zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania zaliczki w terminie do 30 dni licząc od dnia jej rozliczenia.
9. W przypadku zlecenia części robót na podstawie zaliczki do wykonania przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wskazać we wniosku jaka część robót, wynikająca 
z Harmonogramu będzie realizowana przez Podwykonawcę.
10. Do rozliczania zaliczek mają zastosowanie zapisy dotyczące dokonywania rozliczeń przedmiotu umowy określone w § 11 niniejszej Umowy.
11. Zamawiającemu w każdym czasie realizacji robót z zaliczki przysługuje prawo do żądania rozliczenia zaliczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
12. W przypadku braku rozliczenia zaliczki w terminie wynikającym z ust. 12 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
z naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 16 oraz do wykorzystania  zabezpieczenia zaliczki, a także zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT potwierdzającej otrzymanie zaliczki w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki.
14. Otrzymanie zaliczki wstrzymuje prawo Wykonawcy do wystawienia faktur częściowych za wykonane roboty do dnia rozliczenia się z zaliczki.
15. Odbiór końcowy robót będzie możliwy dopiero po całkowitym rozliczeniu się Wykonawcy 
z przyznanych zaliczek.

§ 20
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wszystkich robót wymienionych w kosztorysie będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
2. Wykonawca, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji Umowy, jest zobowiązany do złożenia wykazu osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.
3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji robót przez podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz podwykonawcy, wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,  w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.
5. W przypadku zmiany osób wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2 oraz 3 nie wymaga aneksu do umowy.
6. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika    zawierające dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika;
2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
3) poświadczoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę (Wykonawcę lub podwykonawcę) do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników.
7. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów 
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 21
Narady koordynacyjne (rady budowy)
1. Strony Umowy będą się porozumiewały w sprawach związanych z realizacją przedmiotu Umowy, poprzez zapisy w dzienniku budowy, protokoły narad koordynacyjnych oraz w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem. Zapisy w dzienniku budowy dokonywane przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy, a także pisemna korespondencja przez nich przekazywana adresatom, uznaje się za prowadzone w imieniu strony, w imieniu której występują wyżej wymienione osoby.
2. Zamawiający oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do zwoływania 
i odwoływania narad koordynacyjnych, w których zobowiązany jest uczestniczyć Kierownik budowy, a w miarę potrzeby odpowiedni kierownicy robót oraz przedstawiciel Zamawiającego  oraz inne niezbędne osoby.
3. Zamawiający dopuszcza 3 nieobecności Kierownika budowy, w ciągu roku kalendarzowego, na radach budowy.
4. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy.
5. [bookmark: _GoBack]Narady koordynacyjne odbywają się w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, a po rozpoczęciu robót budowlanych na terenie zaplecza budowy nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, godzina i dzień tygodnia zostanie ustalony przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy Wykonawcy.
6. Miejsce odbywania się rad budowy oraz protokolanta zabezpiecza Wykonawca. 
7. Rady budowy prowadzi Inspektor nadzoru inwestorskiego, lub osoba przez niego wyznaczona. Dwa dni robocze przed każdą narad Kierownik budowy Wykonawcy przekaże Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listę tematów przewidzianych do omówienia i prześle drogą elektroniczną, lub w inny umówiony sposób, do osób uprawnionych. 
8. Kierownik budowy Wykonawcy sporządza protokół z rady budowy i przekazuje go do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie elektronicznej. Każdy protokół 
z rady budowy podpisują przed rozpoczęciem następnej rady Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy Wykonawcy. Kopię protokołu rady budowy wraz z dołączoną listą obecności uczestników rady budowy po podpisaniu protokołu otrzymują, Kierownik budowy Wykonawcy, Kierownik oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
9. Na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy Wykonawcy zwoływane będą tematyczne/specjalistyczne narady robocze z ewentualnym udziałem wymaganych osób trzecich w miejscu i terminie wspólnie ustalonym.
10. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi 
w ciągu 3 dni.

§ 22
Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu, Harmonogram w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot Umowy. Zamawiający zatwierdzi przedłożony Harmonogram. Harmonogram należy aktualizować co kwartał.
2. Z Harmonogramu powinno wynikać kolejność realizacji robót, wymaganej technologii, czasu realizacji i terminów wykonania robót podlegających odbiorom częściowym, końcowemu oraz kosztów realizacji.
3. Wykonawca zrealizuje, a Zamawiający sfinansuje zakres robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, przy zachowaniu warunków płatności określonych w umowie.
4. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej  i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej, zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.
5. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie budowy.
6. Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:
1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;
2)  szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym, dla danego etapu realizacji Umowy – roku budżetowego.
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu.
8. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
9. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów lub terminu zakończenia robót.
10. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy. 
11. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu określonego 
w Harmonogramie lub zajdą inne istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
12. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
13. Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz odpowiednio etapów robót  i do zwrotu poniesionych kosztów.
14. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:
1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na Terenie budowy lub terenie Zamawiającego, i niedokonania poprawy 
w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,
2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 
z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie,
3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę.
15. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Stron do odstąpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robót budowlanych.

§ 23
Postanowienia końcowe
1. Strony podają adresy do korespondencji i dane niezbędne do wystawienia faktur:
1) Zamawiający: Szkoła Policji w Pile, Plac Staszica 7, 64-920 Piła, NIP: 764 102 30 91;
2)  Wykonawca: ………………………………………………………………………………...
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  i ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
3. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, chyba że w umowie postanowiono inaczej.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.  
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 

§ 24
Załączniki do umowy
Na umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część:
1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym w formie tabeli elementów    
                            scalonych oraz szczegółowym kosztorysem ofertowym;
3) Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo-finansowy;
4) Załącznik nr 4 – Tabela płatności inwestycji;
5) Załącznik nr 5 – Dokument gwarancyjny;
6) Załącznik nr 6 – Wykaz pracowników i pojazdów;
7) Załącznik nr 7 – Wzór protokołu odbioru;
8) Załącznik nr 8 – Harmonogram prowadzenia prac.
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